

Formular F6
Grafic fizic de executie

Perioada desfasurare: 01/08/2026 - 31/12/2026

Nr.	Denumirea	Perioada de desfasurare / luni				
0	1	5				
Obiect 1		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5
1 Dezafectare rezervor pacura						
1.1	1 Dezafectare rezervor					
1 Dezafectare rezervor pacura						
Obiect 2						
2 Amenajari exterioare						
2.1	1 Imprejmuire teren					
2.2	2 Amenajri alei					
2.3	3 Instalatii iluminat extreior					
2.4	4 Amenajare spatii verzi					
0	5 Organizare de santier					
2 Amenajari exterioare						
EXECUȚIE LUCRĂRI AMENAJARE EXTERIOARĂ AFERENT OBIECTIVULUI "REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A MUZEULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI"						