
Nr. Denumirea

0 1

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

1.1  1 Dezafectare rezervor

2.1  1 Imprejmuire teren

2.2  2 Amenajri alei

2.3  3 Instalatii iluminat extreior

2.4  4 Amenajare spatii verzi

0  5 Organizare de santier

Formular F6

Grafic fizic de executie

Perioada desfasurare: 01/08/2026 - 31/12/2026

Obiect 1

1 Dezafectare rezervor pacura

2 Amenajari exterioare

EXECUȚIE LUCRĂRI AMENAJARE EXTERIOARA AFERENT OBIECTIVULUI "REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI 

VALORIFICAREA DURABILĂ A MUZEULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI”

Perioada de desfasurare / luni

5

1 Dezafectare rezervor pacura

Obiect 2

2 Amenajari exterioare


